BUBIX中东：建设数字信任底座，经营持续服务

V3.2 / 中东业务经营方案 · 阿联酋推进机构 × Build & Operate

建议以国家/大型产业平台为主线，以企业应用与经常性服务验证商业化；区域岗位承担资源、方案、签约、回款和运营协同。

首期投入规划区间为500–1000万美元。“年利润2000–3000万”的币种、利润归属、目标年份及税前税后口径尚未明确，暂按不同条件进行敏感性测算。

承接v3.1-JD的六项汇报材料；供货主体、平台运营主体和股权收益分别测算。保留原版式与27页汇报形式。

M01 p2 / C01 p3 / C02 p6、9；公开阅读版。背景资料原文不公开。

岗位定位：区域商务经营与联合运营推进

围绕1–2个目标国家，打通战略商务资源、商业合同、实际回款与本地运营。

责任范围	落地工作包
国别经营	阿联酋主攻；储备国按资源、采购及交付条件评审
双线业务	A国际产业公链全栈与运营；B资产数字化/可信贸易平台与运营
结果责任	有效合同、履约收入、实际回款、毛利与贡献归属分别记录
本地协同	推进机构、合作主体、培训、驻地及总部资源安排

核心职责包括决策层商务拓展、国家级与企业项目谈判、回款推进、本地组织协同及总部决策支持。

平台、内容与HAA工具服务于商务经营；真实资源、工作语言、项目经验及驻地能力须单独核验。

J01岗位职责与任职要求；M01区域经营需求。方案覆盖不等于实际资源或任职资格已验证。

六项经营决策材料与评审事项

保留六项结构，补齐联合运营经济性。

材料	关键输出	决策
1 经营目标	首年建设/获客；三年条件路径	是否立项及主攻国
2 年度收入	供应商收入与运营商收入两张表	付款主体与收入归属
3 商机与假设	赞助方、授权、预算、数据、付费意愿	商机何时进入预测
4 交付与成本	技术边界、工程人月、本地运营编制	交付责任与超支承担
5 现金与压力	分期投入、付款、未达标停投	投入多少及何时释放
6 目标差距	利润币种/归属反推、90日行动	补资源、改价格或调目标

H · 规划假设；非订单、成交报价、财务预测或获批预算。

材料能证明什么，不能证明什么

品牌介绍列示业务定位；财务业绩核验须依据合同、验收和账务记录。

来源	资料列示要点	使用边界
C01 Overview / 2026.02	连接加密生态与实体经济；40+产品、150+专利	资料列示；数量未经独立核验
C02 DTI / 2026.03	建设 + 运营；140+专利、120+客户、10+世界500强	资料列示；专利口径与C01不一致
M01 业务需求背景	国际业务与区域推进方向	背景资料原文不公开；国别、合同与验收状态待专项核验
P01 官网核心技术	自主链、合约、隐私、DID、抗量子、Agentic AI	技术定位，不能替代性能测试或产品成熟度
历史营收/批准预算	仍未取得一手财务证明	不引用9608.65万元作为已证实2023营收

来源类别与公开链接见files/source-register.json。背景资料不附原文；引用不代表独立核验完成。

品牌使命：连接加密生态与实体经济

Bridging crypto ecosystems with real economies.

品牌使命的商业表达：让组织之间的身份、权利、数据与交易，可以被共同验证，并在明确规则下协作。

业务价值：缩短凭证核验、减少多方对账、明确资产权利记录、约束AI代理的权限和操作追踪。具体收益必须来自试点前后测量。

品牌主张建议：VALUE, IN CLEAR VIEW. 让价值有据可查。延续CORE双构件，表现连接、验证、协同完成。

“国家级”用于项目范围和合作层级；未经证明，不对外声称国家所有、政府担保、全球仅两国具备能力。

C01 p2–5；P01官网；品牌文案为H建议，非正式品牌口号。

六项技术，转为四类购买理由

官网与国际材料分类略有差异，按客户价值组织。

能力组	解决什么	可验证交付
自主链 + 智能合约	多方共享规则与业务状态	节点配置、权限矩阵、合约测试及日志
DID + 隐私计算	定义数据访问与业务操作权限	凭证签发/撤销/验证与权限测试
可信数据 + Agentic AI	AI使用有来源的数据，在授权内执行	数据来源、代理身份、批准记录、操作审计
安全与抗量子研究	减少基础设施长期迁移风险	现有算法、支持范围与独立测试；研究与量产分开

P01 https://www.bubi.cn/core-tech；C01 p4–5。以上是验收设计，不声称已通过测试。

双线业务：产业公链与资产/贸易应用

两条业务线各有购买方、交付与运营责任；底座可复用，收入不重复计量。

业务线	买方与交付	收入与验收
A 国际产业公链	本地授权运营主体/战略集团；全栈底座、节点治理、工具、接口与生态接入	实施 + 支持 + 约定运营服务；按SOW与运营交接验收
B 资产数字化/可信贸易	产业、资产及贸易机构；权利/凭证记录、跨组织工作流与对账	付费方案 + 实施/订阅 + 包外用量；按权利/数据流程与业务验收
RWA + AI价值层	RWA对应资产与权利流程；AI对应授权、数据和操作追踪	收费须对应独立权益，不以传播主题直接增加收入

一期范围以软件、治理、集成与持续运营为主，不涉及默认硬件承包。硬件和基础云采购须另列主体、范围与报价。

国家一期250万美元实施费仅对应既定软件工作包，不代表全国数字基础设施总价；500–1000万美元投入仍须明确出资主体与用途。

J01职责3–4；C01/C02产品与运营模式。合同权利、许可、数据及支持条件须按实际项目确定。

四本账：杜绝把生态规模写成BUBIX收入

首年供货营收与本地平台收入可能存在内部交易。

主体/层级	可计量指标	必须隔离的项目
BUBIX供货主体	履约收入、成本、回款、应收	当地客户流水不自动归属供货方
本地运营主体/JV	第三方服务收入、运营成本、现金	向BUBIX采购是成本/资产，不是额外生态收入
股东经济利益	约定分红或收益权、投资额	股比×利润只是敏感性，不等于可分配现金
网络生态	资产面值、交易额、节点数、活跃客户	资产规模、币价、市值和融资额均不等于营收

H核算框架；是否合并、资本化、确认分红或权益法，待实际合同与财务判断。

首年供货基线：363.75万美元是一种合同组合

这是v3.1-JD可复算的供应商口径，不代表中东平台全部收入。

项目	签约金额	首年确认收入
2个前置方案	30	30
2个企业平台含支持	170	146.25
1个国家一期含支持	280	187.5
合计 / 万美元	480	363.75

目标组合回款425万、税前区域贡献20.28万；未计总部所有费用、税费及资本成本。

合同数量、价格、签约月、验收和付款均为拟定。国家一期不签时，首年供货收入降至176.25万，贡献为负。

H-SUP；逐月供货模型与67项算术检查由独立文件提供。项目数量、报价和排期均为规划假设。

平台运营收入：按付费账户和计费事件拟定

以下均为全年等效付费量，避免把年末客户数乘全年价格。

收入项	Y1假设	Y2假设	Y3假设
BaaS/节点服务	10户×6万 = 60万	30户×8万 = 240万	48户×10万 = 480万
凭证/API增量用量	50万次×$0.20 = 10万	300万次×$0.20 = 60万	1000万次×$0.20 = 200万
应用工作流	8项×5万 = 40万	15项×8万 = 120万	20项×10万 = 200万
AI租户附加服务	6户×2.5万 = 15万	15户×4万 = 60万	24户×5万 = 120万
平台外部收入 / 万美元	125	480	1000

H-OP01；用量仅计算订阅包外事件；工作流与AI服务不重复收同一权益。所有数量和定价未经客户验证。

平台经济性：首年建设，后续放量仍需条件

单位万美元；这是全费用化的经营测算，不是审计利润预测。

项目	Y1	Y2	Y3
外部服务收入	125	480	1000
可变交付/渠道成本45%	56.25	216	450
固定运营费用	120	200	250
初期技术采购全额费用化	280	0	0
规划税前贡献	-331.25	64	300

初期280万对应向BUBIX采购一项底座包的规划额，作为运营方成本；供应商确认时点与付款可不同。此处不与上一页供货营收相加。

若会计上资本化，则须重做摊销、减值和现金表；不能因资本化而宣称商业回报更好。

H-OP02；不含税、融资、超范围改造及额外牌照资本；Y2/Y3均为条件阶段，不保证按公历发生。

运营模型的成本依据与替换条件

45%是报价前的规划占位，不是布比历史毛利率。

成本	假设构成	替换依据
变动成本45%	云/用量10% + 交付支持20% + 渠道/生态15%	云账单、人员工时、第三方费率和伙伴协议
Y1固定费120万	团队60、伙伴/法律20、差旅15、内容活动15、行政10	岗位报价、服务合同、雇佣与办公方案
Y2固定费200万	团队110、伙伴/法律25、差旅20、市场25、行政20	付费客户、服务等级与本地组织
Y3固定费250万	团队140、伙伴/法律30、差旅25、市场30、行政25	实际支持负荷与续费质量
技术采购280万	国家一期250 + 年度支持30，规划全额费用化	详细SOW、支持期及公允交易条款

H-OP03；团队固定职责与按收入计提的增量交付职责需工时隔离，防止重复预算。

年利润“两三千万”：先确认三个口径

Q01口径核查：利润目标的币种、归属主体、实现年份及税前税后口径尚未明确。

解释	所需平台年收入 / 百万美元	说明
2000–3000万元人民币；平台利润	9.52–14.29	假设汇率7人民币/美元、税前利润率30%
2000–3000万美元；平台利润	66.67–100.00	同为30%利润率
人民币目标归BUBIX；经济份额30%	31.75–47.62	目标先除30%份额，再除30%利润率
美元目标归BUBIX；经济份额30%	222.22–333.33	不代表已约定股比或已可分配利润

Q01口径核查 / H-REV；汇率7仅情景换算，不是实时汇率。若目标为净利润，须另加税费和融资桥接；30%为假设。

目标差距：1000万美元运营收入仍非万能答案

Y3条件路径税前贡献300万美元；与利润愿景须同口径比较。

平台300万美元税前贡献，按假设汇率7折合2100万元人民币：仅接近“平台人民币税前利润”解释的下沿。

若BUBIX经济份额只有30%，相应示意利益为90万美元，即630万元人民币；不是公司合并营收，也不是可立即分红。

若愿景是平台年利润2000万美元，1000万美元收入路径明显不足；需收入至少6667万美元（30%利润率假设）。

因此汇报应同时展示首年落地指标与成熟期经营条件；不能用首年合同体量论证成熟平台利润，更不能用代币市值填补缺口。

H-REV；经济份额示意不替代合并、权益法或分红会计。

500–1000万美元：先作为候选资本包，不是费用预算

中央示意750万美元；出资人、期限和用途仍需决策程序确认。

资金用途	规划额度 / 万美元	释放条件
一期技术采购	280	SOW、权属、验收与付款结构明确
首年固定运营费用	120	岗位分期到岗、月度成本核对
变量成本及收款周转	100	订单/用量/应收账期触发；不是额外利润费用
本地接入与追加范围储备	100	独立变更单，不预先认作已支出
限制性资金/设立相关预留	50	待当地专业报价；不足时增资重批
未分配流动性缓冲	100	压力测算及董事会授权
总额	750	资金安排与利润表不能相加

M01投入区间；H-CAP分配。1000万也不是许可资本充分性保证；此表不是总部批准承诺。

分三道门放款：用采购与用量验证替代一次性押注

500–1000万规模只在投资路径明晰后进入审批。

阶段	建议累计释放上限	验收/停止条件
0–90日资源验证	实际预算待核定；50万仅为原测算占位	资源盘点、需求与采购路径明确后，按最小验证工作包审批
采购与一期实施	350万美元	明确买方/出资人、签约付款、技术SOW、运营主体和责任
平台上线与扩展	750万美元中央情景	验收、付费用量、续费与单位贡献达阈值；逐月审批
条件失效	停止新增承诺	无授权、预算未落地、用量低于阈值，缩范围或暂停

H-CAP；累计额度非新增相加；首期采购预付、沉没成本与退出成本需逐合同复核。

现金与压力：资本包要能覆盖亏损和延迟

运营方简化测试：所有收入当年收现、费用当年支付，不含新增资产。

运营Y1压力	税前贡献 / 万美元	含义
基准：125收入、45%变动率	-331.25	280技术采购已全额计成本
收入/付费量减半，固定费不变	-365.625	收入62.5，变动成本同步下降
固定费与技术采购超支20%	-411.25	额外80成本；其他不变
年内收入仅收回50%	现金净流出393.75	利润不因晚收而改善；期末应收62.5
750万全额可用的基准年末余额	418.75	仅简化现金余额，未扣预留/受限资金及额外资产

H-CASH；不是月度峰值缺口。正式放款须13周滚动现金表，供应商140万周转不再直接叠加至此资本包。

供应商与平台之间：用关联交易桥接避免重复计算

同一份280万采购，不应同时当作生态新增收入和可自由支配现金。

供应商模型中的国家一期合同280万，首年按里程碑确认187.5万；运营方示意将整个采购280万作为初始建设支出，时间口径不同。

若国家一期的买方就是本地运营主体，需按同一合同对齐供应方收入、运营方资产/成本、付款与应付；本版不编造合并报表。

两家企业的实施合同是否由BUBIX直接签、还是由JV转售，也须明确；收入总额/净额取决于实际职责，不能把两套模型简单相加。

股比分成仅用于敏感性。服务费、股息、投资回收、代币权益需各有合同与结算规则。

H-ENTITY；财务负责人需形成法人结构图、关联交易清单与抵销表。

商机开发：先找授权和预算，再谈国家级叙事

战略商务渠道形成接洽入口；付款主体和采购程序决定项目可执行性。

路径	优先识别	形成的证据
政府/授权运营商	项目赞助方、采购机构、出资方、主管部门	授权范围、采购计划、预算路径
大型产业/家族集团	业务单元、资产/数据所有人、财务负责人	场景、成本基线、付费意向
本地系统集成/咨询伙伴	真实业绩、交付能力、客户授权	合作边界、费用与可追溯工作成果
生态伙伴	银行、资产服务、身份/数据提供方	接口、责任、必要资格与接入条件

H-GTM；不将王室/家族接触视为政府授权；报酬对应合法可审计工作成果，不为不当影响采购付费。

90日行动：从资源核实到可采购方案

先盘点资源、确认可行性，再进入受控资料披露、商业提案与签约推进。

时间	重点动作	验收物
D1–15	主攻/储备国资源与授权路径核实；安排总部协同	资源关系图、沟通记录、国别筛选结论
D16–30	确认A/B业务线购买方、问题与预算路径	2条业务价值链、需求备忘录、资料披露范围
D31–60	形成范围、报价、验收、付款与运营合作条件	商业提案、SOW、合作条款、交付与培训排期
D61–90	采购、合同及回款推进；复核投资和本地组织	有依据的项目预测、合同/首款进度、进入或降档决议
持续	周商机/现金、月情报/运营/总部决策复盘	阶段台账、13周资金安排、风险与决策关闭记录

启动预算根据人员、差旅、方案验证与外部服务的实际工作包核定；原50万美元不直接作为90日预算建议。

J01职责1–7；M01推进需求。工作节点为规划，不代表已有授权、客户预算或订单。

HAA：业务确认、AI辅助与专业复核

HAA作业机制：业务确认、AI辅助准备、专业复核与商务推进。

环节	工作方式	检查点
业务确认	区域代表确认买方问题、资源与披露权限	不将联系人名单当成交能力
AI	检索公开政策、整理授权资料、制作情景模型和提案	每项事实带来源；敏感材料不进入未授权第三方
专业复核	产品/商务复核事实、价格、条款并业务沟通	客户确认问题、范围和下一步
反馈	会议纪要进入假设登记与商机阶段	来源日期、责任人、变更原因可追溯

HAA属于销售作业机制；Agentic AI属于待验证产品能力，两者不互相证明收费需求或实际收入。

M01 p2；工作流为H建议。AI输出不能替代客户预算、法律判断和技术验收。

传播：从RWA + AI话题，进入付费场景

主线：每一项价值，都能追溯到权利、数据和真实使用。

内容产品	传播渠道建议	转化动作
90秒价值故事	LinkedIn、定向邮件、闭门会	预约业务诊断；不承诺币价收益
5分钟可验证演示	客户会议、伙伴渠道、技术社区	试点范围与验收协议
场景证据卡	LinkedIn/X及行业媒体访谈	查看来源与试点方法
联合运营案例	经授权的客户/伙伴联合内容	邀请采购/技术/财务共评
明星与大型曝光	暂不纳入进入期必需投入	有本地付费案例后评估；曝光不替代授权与采购

H-MKT；渠道为测试建议，不声称已获媒体或明星合作。首年内容活动15万在固定费内，不另叠加。

VIS延续CORE：让技术结构成为品牌语言

双构件：组织相连；负形窗口：价值可见；接合动作：规则生效。

保留成熟金融科技气质：石墨、矿物青、银灰；平面主标使用单色/双色版本，金属3D只用于主视觉与空间。

战略传播主图突出“建设—运营—价值”，面向采购的物料突出范围、验收、责任，面向技术的物料突出结构与测试证据。

三类证据状态：资料陈述 / 客户验证结果 / 规划假设。未取得指标的海报不使用虚构提效百分比。

视觉应用沿用VI手册和印刷规格；新增RWA/AI场景只扩展信息层级，不把“已验证”图形用于尚未测试的能力。

H-VI；既有VI包独立保留，v3.2为经营与内容迭代，新增生产级视觉资产须另行设计与验收。

传播前纠正三种容易误导的叙述

把雄心与证据并列，保留高端品牌的可信度。

原材料风险表述	对外可用方向	验证要求
代币就像公司股权	说明具体权利、责任、用途与风险	不把营销类比当法律权利；逐类、逐辖区判断
全球只有中美可交付主权链	具备自主技术与跨境基础设施经验的资料陈述	“唯一/独家”须采购文件及独立证据
跨国部署进展与经营成果	逐项目区分部署、上线、付费、验收与持续运营	部署状态不等于盈利；国别、合同与验收材料待核验
150+与140+专利	暂不统一为单一已核验数量	核对授权/申请、集团/主体、有效日与地域

C01/C02/M01；P03 VARA指南仅支持按代币特征及权利义务分类的原则，不代表覆盖全部阿联酋辖区或本项目许可结论。

三年路径的升级条件：从项目到可持续平台

Y2/Y3是经营阶段；若需求或许可未形成，时间顺延。

阶段	关键条件	不达标动作
建设与验证	授权运营主体、可计费产品、首批付费客户、验收	缩范围并保留现金；不追求虚假全国覆盖
平台增长	实际续费、净增客户、可核对计费事件、单位贡献为正	先修复价格和交付成本，再扩招
成熟运营	48全年等效BaaS客户、1000万增量事件等Y3假设实现	未达量则重算，不用代币估值填补利润
投资追加	财务口径清晰、现金回收路径明确、治理与退出条款	董事会重新批准投资额度

H-ROAD；年末客户数若大于全年等效客户数，不能混用以放大当年收入。

外部体量参照：只能说明可能性，不能替代订单

Zetrix AI年报展示成熟平台相关业务的规模，但与BUBIX不等同。

Zetrix AI Berhad 2025年报附注31列示：区块链及AI相关服务收入2025年为RM643.542百万，2024年为RM362.778百万。

这是上市集团的混合业务类别，非BUBIX收入、非某一个国家项目收入，也非利润；不按该规模直接给中东新机构定目标。

适当用途：说明“建设 + 运营”可形成不同于单次软件项目的收入结构。BUBIX可获得多少，仍取决于客户合同、运营使用和利益归属。

过往实际营收未核验的情况下，汇报应使用经营范围、工作包、客户量与资金约束论证，不以未证实的2023财务数字作倍数锚。

P02 https://www.insage.com.my/interactiveAR/ZETRIX/interactiveAR2025/262/ ；财报印刷页261，附注31。

经营决议建议：分阶段验证与条件审批

六项材料齐备；后续以正式条款替换规划假设。

确认主攻与储备国筛选原则、区域职责和总部支持；90日验证预算按实际工作包另行评审，50万美元仅保留为原模型占位。

明确500–1000万美元的出资主体、建设范围与投入周期；在签约和责任边界明确后决定是否进入后续放款。

确认“两三千万”币种、税前/税后、平台/BUBIX归属与目标年份，再选用对应利润反推方案。

报告体系包含27页经营方案、网页版、运营模型、来源登记与算术核验。资料陈述与规划假设分开记录。

公开阅读版 / 2026.10.26。可验证指计算可复算、来源可定位；不等于客户意愿与经营成果已经被验证。